
2022 bis Juni 2023 

Zeitplan Neubau Perthes-Haus 

Juli 2022 
Rohbau  

Juli 2022 
Richtfest 

September 2022 
Dach  

Dezember 2022 
Fassade  

März 2023 
Innenausbau 

April 2023 
Gesamtgebäude 

Mai 2023 
Außenanlagen 

April 2023 
Möblierung 

Juli 2023 
Eröffnung  

 


